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1)

2)
3)

4)

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze wytyczne zostaly wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 i 11 Ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2006 r. Nr 227, poz.
1658 oraz z 2007 r. Nr 140 poz. 984), zwanej dalej ,Ustawg”.

Wytyczne dotyczg projektéw indywidualnych, okreslonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy'.

Jezeli koszt catkowity projektu wytonionego na podstawie art. 28 ust. 1 przekracza kwote
25 min euro w przypadku srodowiska naturalnego oraz 50 min euro w przypadku innych
dziedzin, to zgodnie z zapisami art. 39 Rozporzagdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS) oraz
Funduszu Spéjnosci i uchylajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L210
z dnia 31 lipca 2006 r., dalej zwanego: ,Rozporzadzeniem”) jest on nazywany projektem
duzym. Zgodnie z zapisami art. 39-41 Rozporzadzenia realizacja takiego projektu wymaga
zatwierdzenia decyzjg Komisji Europejskiej. Ponadto indykatywna lista projektow duzych
jest obowigzkowg czescig programu operacyjnego przekazywanego do zatwierdzenia
Komisji Europejskiej (art. 37).

Na potrzeby niniejszych wytycznych beneficjentem okreslany jest podmiot odpowiedzialny
za przygotowanie i realizacje projektu indywidualnego.

1

Nie dotyczy PO Kapitat Ludzki, w ramach ktérego szczegolowe zasady sposobu wyboru i

funkcjonowania projektéw indywidualnych zostaty okreslone w Systemie Realizacji PO KL wydanym na
podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 8 Ustawy.



5)

6)

7)

8)
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2. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy dokument® stuzy przedstawieniu sposobu wyboru i funkcjonowania projektow
indywidualnych, zasad opracowania i zatwierdzania indykatywnych list projektéw
indywidualnych oraz systemu zarzadzania i monitorowania przygotowania projektow
objetych listami.

Instytucje Zarzadzajgce (1Z) krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi
przewidzianymi do realizacji w latach 2007-2013 (z wytaczeniem PO Pomoc Techniczna,
PO Kapitat Ludzki oraz PO Europejskiej Wspoipracy Terytorialnej), zostaly zobowigzane
przez Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR), dziatajacego jako Instytucja Koordynujgca
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO), do sporzadzenia indykatywnych
list projektéw indywidualnych (zwanych dalej: ,listami”), bedacych dodatkowymi,
krajowymi dokumentami informujgcymi o najwazniejszych inwestycjach planowanych do
realizacji w ramach tych programoéw, ogtaszanymi zgodnie z art. 28 ust. 1a i 1b Ustawy.

Indykatywna lista projektéw indywidualnych dla danego programu operacyjnego stanowi
zestawienie projektéw wylonionych do realizacji wramach tego programu w trybie
okreslonym w art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w tym projektéw duzych,.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy projekty indywidualne stanowig przedsiewziecia o
strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, wskazywane przez
instytucje zarzadzajacq programem. Wdrozenie tych projektéw jest niezwykle istotne z
punktu widzenia osiggniecia zaktadanych wskaznikbw rozwoju spoteczno-gospodarczego
kraju, danego sektora badz wojewddztwa. Projekty te w znaczacy sposob przyczyniajg sie
do realizacji zalozen zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach/strategiach
sektorowych oraz strategiach rozwoju wojewddztw.

W ramach indykatywnych list projektow indywidualnych wyodrebnia sie nastepujace typy
projektow:

1) Projekty du ze — inwestycje o wartosci powyzej 25 min euro w przypadku srodowiska
naturalnego, oraz 50 min euro w przypadku innych dziedzin, ktore zgodnie z
zapisami art. 39 Rozporzadzenia Rady nr 1083/2006, nazywane sg projektami
duzymi i ktérych lista, w mys$l zapisow art. 37 Rozporzadzenia, jest obowigzkowg
czescig programu operacyjnego przekazywanego do zatwierdzenia Komisji
Europejskiej, jak réwniez ktorym udzielenie wsparcia wymaga akceptacji Komisji dla
wniosku o dofinansowanie.

2) Projekty mniejsze — inwestycje o wartosci do 25 min euro w przypadku sektora
ochrony Srodowiska oraz do 50 min euro w pozostatych sektorach gospodarki,
ktérych lista nie jest obowigzkowg czescig programu operacyjnego, nie podlega
akceptacji Komisji Europejskiej i powstaje wytacznie dla celéw krajowych.

Indykatywny charakter list oznacza, iz podane w nich informacje dotyczace
poszczegdlnych projektbw majg charakter orientacyjny, bedacy odzwierciedleniem
najlepszego stanu wiedzy o projekcie w momencie tworzenia listy. Wigzacego
doprecyzowania informacji o projekcie dokonuje sie na etapie zobowigzania sie
beneficjenta do przygotowania projektu w ramach umowy na przygotowanie projektu (pre-
umowy) oraz umowy o dofinansowanie projektu.

% Tresé niniejszych wytycznych podawana jest do publicznej wiadomosci jedynie na stronie internetowej
MRR oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolite]
Polskiej ,Monitor Polski” ogltaszany jest komunikat o miejscu publikacji wytycznych oraz ich zmianach, a
takze o terminie, od ktérego wytyczne lub ich zmiany beda stosowane.



10) Indykatywna lista projektow indywidualnych, jako ze stanowi dodatkowy, krajowy
dokument do programu operacyjnego, nie jest przedmiotem negocjacji i akceptacji Komisji
Europejskiej. Dokument zostaje Komisji przedstawiony do wiadomosci.

11) W ramach indykatywnej listy projektéw indywidualnych wyréznia sie przedsiewziecia
przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejnosci, ktére nazywa sie projektami
podstawowymi . Projekty indywidualne, ktére moga zosta¢ zrealizowane poprzez
wiaczenie na liste projektéow podstawowych na warunkach okreslonych w pkt 49)
niniejszych wytycznych, okres$la sie mianem projektow rezerwowych. Decyzje o
przygotowaniu listy projektéw rezerwowych podejmuje 1Z programem operacyjnym.

W przypadku podjecia decyzji o przygotowaniu listy projektéw rezerwowych lista ta co do
zasady nie powinna przekracza¢ 10% alokacji danego dziatania.

12) Projekty przewidziane do realizacji w trybie indywidualnym w ramach danego programu
operacyjnego proponowane sg przez |Z oraz ministrow whasciwych w poszczegdélnych
dziatach administracji rzadowej, przy udziale partneréw spoteczno-gospodarczych i
ekspertow. Nie wszystkie projekty zawarte na liScie muszg by¢ gotowe do realizacji na
etapie jego tworzenia. Z uwagi na fakt, iz lista w sposob indykatywny pokazuje
najwazniejsze zamierzenia inwestycyjne w perspektywie 2007-2015, moga znalez¢ sie w
niej projekty znajdujgce sie obecnie na etapie koncepcyjnym, lecz ktérych realizacja jest
szczegoblnie istotna z  punktu widzenia rozwoju  spoleczno-gospodarczego
kraju/wojewodztwa/sektora. Projekty te muszg mie¢ jednakze realistyczne zatozenia,
opiera¢ sie na wiarygodnych szacunkach kosztéw i termindw realizacji oraz gotowosci
beneficjenta do podijecia sie ich przygotowania i realizacji.

13) Umieszczenie projektu na liscie jest warunkowg deklaracjg jego realizacji i zwigzane jest z
zarezerwowaniem srodkow w ramach budzetu danego priorytetu programu operacyjnego
na realizacje przedtozonego projektu. Projekty te nie podlegajg procedurze konkursowej.
Nie oznacza to jednak, iz projekt znajdujacy sie na liscie uzyskuje dofinansowanie
automatycznie. Uzyskanie dofinansowania jest uzaleznione od spetnienia przez projekt
wymogow formalnych i merytorycznych dotyczacych przygotowania odpowiedniej
dokumentac;ji i gotowosci do wdrozenia (w tym wniosku o dofinansowanie z wymaganymi
zalgcznikami, np. studium wykonalnosci, prognoza oddzialywania na srodowisko, etc.),
zgodnych z kryteriami zatwierdzonymi przez komitet monitorujgcy oraz akceptacji wniosku
0 dofinansowanie wraz z wymaganymi zatgcznikami przez 1Z lub decyzji Komisji
Europejskiej w przypadku projektéw duzych.

14) Propozycje projektbw do umieszczenia na liscie przedkiada 1Z Ilub instytucja
posredniczaca (IP) uczestniczaca we wdrazaniu programu operacyjnego w danym
obszarze, ktéra zgtasza projekt do 1Z. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy, 1Z wskazuje
projekty indywidualne przeznaczone do realizacji w ramach programu operacyjnego,
zgodne z kryteriami zatwierdzonymi przez komitet monitorujacy (KM). Tym samym 1Z
dokonuije ostatecznego wyboru projektéw indywidualnych dla danego programu.

15) Koordynacjg propozycji projektow i wskazaniem projektow przeznaczonych do realizacji
sposréd zgtoszonych w ramach krajowych programow operacyjnych zajmuje sie minister
wiasciwy ds. rozwoju regionalnego, petniacy role 1Z dla powyzszych programéw, ktory
ogtasza liste zgodnie z art. 28 ust. 1la Ustawy . W przypadku regionalnych programow
operacyjnych wytonienie projektéw indywidualnych oraz stworzenie indykatywnej listy lezy
w kompetencji Zarzadéw Wojewddztw, ktére ogtaszajg liste zgodnie z art. 28 ust. 1b
Ustawy.

16) Lista ogtoszona zgodnie z art. 28 ust. 1la i 1b Ustawy moze podlegaé modyfikacjom, z
uwzglednieniem pkt 17.

17) Minister Rozwoju Regionalnego moze aktualizowac liste projektéw indywidualnych
realizowanych w ramach krajowych programow operacyjnych, ogtaszang zgodnie z art. 28
ust.1 pkt 1a Ustawy, jednak nie czesciej niz 2 razy do roku (w terminie do dnia 31 lipca i



do dnia 31 stycznia), w szczegolnosci w oparciu o dane poszczegoélnych |Z dotyczace
stanu przygotowania projektu do realizacji zbierane w ramach systemu monitorowania
przygotowania projektow indywidualnych.

Harmonogram kazdorazowej aktualizacji listy projektow indywidualnych realizowanych w
ramach krajowych programow operacyjnych, o ktérej mowa powyzej, okresla 1Z.

18) Ostateczna akceptacja listy przez 1Z poprzedzona jest procesem konsultacji spotecznych
oraz oceny strategicznej i merytorycznej projektéw zgtoszonych do realizacji w ramach
poszczegoblnych programdw wedtug kryteribw zawartych w niniejszych wytycznych.

19)IZ moze zdecydowaé o usunieciu okreslonych projektéw z listy, jesli w zwigzku
Z pojawieniem sie nowych okolicznosci nie bedzie mozliwosci ich realizacji zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszych wytycznych.

20) W celu efektywnego przygotowania projektéw indywidualnych do realizacji niniejsze
wytyczne okreslajg jednolity system zarzgdzania i monitorowania przygotowania projektow
indywidualnych do realizacji. System ten stanowi narzedzie umozliwiajgce monitorowanie
stanu przygotowania projektéw do realizacji, identyfikacje oraz reagowanie na ewentualne
zagrozenia przy przygotowaniu projektow, a takze zapewnienie wsparcia doradczego i
finansowego w procesie przygotowawczym.

21) Wsparcie procesu przygotowania projektéw indywidualnych udzielane jest na zasadach
okreslonych w dokumentach programowych ze srodkéw Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna (PO PT), komponentow pomocy technicznej w ramach programow
operacyjnych, poszczegélnych priorytetbw programéw operacyjnych w formie
zaliczkowania/refundacji  kosztow  przygotowania dokumentacji jako  wydatkow
kwalifikowanych projektéw, wsparcia w ramach inicjatywy JASPERS?.

¥ JASPERS — ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions — inicjatywa wsparcia
doradczego dla projektéw infrastrukturalnych w regionach europejskich, realizowana przez Komisje
Europejska, przy pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wspétudziale Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju.



3. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | FUNKCJONOWANIA PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

3.1  Przygotowanie i funkcjonowanie indykatywnych li st
projektow indywidualnych

22) Za przygotowanie indykatywnej listy projektow indywidualnych dla danego programu
operacyjnego odpowiada whasciwa 1Z.

23)W przypadku krajowych programow operacyjnych minister wlasciwy ds. rozwoju
regionalnego wspotpracuje w przygotowaniu list z odpowiednimi ministrami wiasciwymi ds.
dziatbw administracji rzadowej. Instytucje posredniczace sg zobowigzane do zebrania
od potencjalnych beneficjentéw propozycji projektéw indywidualnych, w tym duzych, dla
poszczegdlnych priorytetow programu operacyjnego i przedtozenia tych propozyciji
wiasciwym 1Z.

24)W przypadku regionalnych programow operacyjnych (RPQO) listy sg tworzone przez
zarzady wojewodztw.

25) 1Z/IP, umieszczajac projekt na liscie, okresla nazwe projektu, instytucje odpowiedzialng za
realizacje projektu, miejsce realizacji projektu (wojewddztwo), orientacyjny koszt catkowity
projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE obliczony w odniesieniu do
kosztéw kwalifikowalnych) oraz przewidywany okres realizacji inwestycji zgodnie z
wzorem znajdujacym sie w Zalgczniku 1. Format indykatywnej listy projektow
indywidualnych przedstawianej do akceptaciji 1Z.

26) Instytucja zarzadzajgca poddaje zgtoszone propozycje ocenie wedtug nastepujgcych
kryteriéw:

1) strategiczny charakter projektu,
2) kwalifikowalnos¢ projektu oraz Beneficjenta,

3) zgodnos¢ projektu z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), programu
operacyjnego oraz strategiami wojewddzkimi i strategiami sektorowymi,

4) skala oddziatywania projektu (regionalna w RPO, ponadregionalna i krajowa w
programach krajowych),

5) stopien wpltywu projektu na osiggniecie wskaznikbw SRK, NSRO oraz programu
operacyjnego,

6) dostepnos¢ srodkow finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu
operacyjnego,

7) inne kryteria specyficzne dla sektora,

27)1Z przedstawia wstepng propozycje listy dla danego krajowego badz regionalnego
programu operacyjnego, ktéra zostaje poddana procesowi szerokich konsultacji
spotecznych. Konsultacje prowadzone sg za posrednictwem stron internetowych 1Z, gdzie
lista projektéw zostaje umieszczona na okres co najmniej 30 dni celem zebrania uwag i
opinii. Réwnolegle 1Z organizuje konferencje uzgodnieniowe obejmujace poszczegline
sektory interwencji projektéw indywidualnych.

W ramach procesu weryfikacji list, o ktorym mowa w punkcie 17) niniejszych wytycznych
procesowi konsultacji spotecznych poddane sg wylgcznie nowe projekty skierowane do
umieszczenia na listach projektéw indywidualnych.

28) Réwnolegle z procesem konsultacji spotecznych projekty przewidywane do realizaciji
w ramach krajowych programOw operacyjnych zostajg poddane szczegdtowej weryfikacji
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przez MRR. Weryfikacja obejmuje miedzy innymi analize stopnia przygotowania projektéw
oraz ocene realistycznosci przyjmowanych przez beneficjentéw zatozeh i szacunkow.
W trakcie weryfikacji zostajg réwniez zebrane informacje dotyczace potrzeb podmiotow
zglaszajgcych poszczegolne projekty w zakresie wsparcia doradczego w procesie
przygotowawczym projektow, finansowanego ze srodkéw pomocy techniczne;j.

29) Po przeprowadzeniu powyzszych dziatlan nastepuje ostateczna akceptacja list dla
poszczegoblnych programow operacyjnych przez wiasciwe 1Z, ministra wtasciwego ds.
rozwoju regionalnego w przypadku programéw krajowych oraz zarzady wojewodztw w
przypadku RPO.

30) Publikacja przyjetych list nastepuje w formie obwieszczenia zgodnie z art. 28 ust 1a i 1b
Ustawy.

31) Informacje dotyczace projektu zawarte na opublikowanych listach majg charakter
indykatywny i sg przedmiotem doprecyzowania na etapie podpisywania pre-umowy oraz
ostatecznie wigzacego okreslenia w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z punktem 17 wytycznych dopuszcza sie wprowadzanie na liste przy jej
najblizszej aktualizacji aktualnych informaciji o projekcie, zawartych w pre-umowie.

32) W przypadku regionalnych programoéw operacyjnych 1Z RPO przekazuje liste projektow
indywidualnych do wiadomosci Instytucji Koordynujacej RPO (IK RPO), w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty publikacji obwieszczenia, oraz informuje IK RPO o wszelkich
modyfikacjach opublikowanej listy.



Rys. 1: Schemat funkcjonowania projektéw indywidualnych dla krajowych
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i przekazywania danych w formie elektronicznej (KSI (SIMIK 07-13)) oraz wytycznymi MRR
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3.2  Umowa wst epna (tzw. pre-umowa)

33) Po opublikowaniu zgodnie z art. 28 ust la Ustawy obwieszczenia zawierajacego liste
projektow indywidualnych dla danego krajowego programu operacyjnego |Z lub dziatajaca
w jej imieniu IP (I lub Il stopnia) podpisuje z beneficientem w mozliwie najkrotszym
terminie, jednakze nie dluzszym niz 6 miesiecy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych?®, umowe wstepng (zwang dalej pre-umowg)®, stanowigcg zobowigzanie
beneficjenta do prawidlowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego do
realizacji.

W ramach aktualizacji listy projektow indywidualnych zgodnie z punktem 17 wytycznych 1Z
lub IP (I lub Il stopnia) podpisuje pre-umowy z beneficjentami nowych projektow
umieszczonych na liscie podczas aktualizacji, w mozliwie najkrotszym terminie, jednakze
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia ogltoszenia listy projektéw indywidualnych.

Dla projektéw, ktére znajdowaly sie na poprzednio obowigzujacej liscie, mimo ponownego
ich opublikowania na zaktualizowanej liscie, obowigzuje termin na podpisanie pre-umowy
od daty ogtoszenia poprzedniej listy.

34)W przypadku regionalnych programoéw operacyjnych, po opublikowaniu obwiesczenia
zawierajgcego liste projektow indywidualnych zgodnie z art. 28 ust 1b Ustawy,
rekomenduje sie zawieranie pre-umOw na warunkach okreslonych w niniejszych
wytycznych z uwzglednieniem specyfiki RPO.

35)W pre-umowie IP | lub Il stopnia/lZ okre$la niezbedne warunki do spetnienia przez
beneficjenta przed zlozeniem przez niego wniosku o dofinansowanie projektu
indywidualnego. Zawarcie i prawidtowe rozliczenie sie przez beneficjenta z wykonania pre-
umowy jest warunkiem niezbednym dla podpisania umowy o dofinansowanie projektu i
uzyskania dofinansowania projektu. Nie podpisanie pre-umowy w terminie wskazanym w
punkcie 33 wytycznych skutkuje usunieciem projektu z listy.

36) Podstawowe warunki pre-umowy, ktore projekt indywidualny musi spetni¢ w sposéb taczny
w celu uzyskania dofinansowania dla realizacji, sg nastepujace:

1) prawidiowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o
dofinansowanie, sporzadzonymi wedtug kryteribw przedstawionych przez 1Z danym
programem operacyjnym,

2) przekazanie przez beneficjenta 1Z lub instytucji, ktérej IZ delegowata kompetencje w
ponizszym zakresie, peinej wymagane] dokumentacji projektu i wniosku o
dofinansowanie w terminie ustalonym w pre-umowie do oceny wedlug Kkryteriow
przyjetych przez komitet monitorujacy dla danego programu operacyjnego,

3) uzyskanie pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi
zalgcznikami wedlug kryteriow przyjetych przez komitet monitorujgcy dla danego
programu operacyjnego.

* Za date ogtoszenia listy projektéw indywidualnych nalezy przyja¢ date obwieszczenia ministra
wlasciwego ds. rozwoju regionalnego.

® Zawarcie pre-umowy nie obowiazuje projektéw, ktére byty przedtozone Komisji Europejskiej w latach
2004-2006, jednak ze wzgledu na wyczerpanie sie srodkéw nie uzyskaty decyzji o dofinansowanie ze
srodkéw Funduszu Spéjnosci w latach 2004-2006 a nastepnie zostaty zaktualizowane w trybie art. 5 ust
2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego Fundusz Spo6jnosci
i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1164/94, a takze projektow, dla ktérych beneficjenci deklarujg
zlozenie wnioskéw o dofinansowanie wraz z wymagang dokumentacjg przed uptywem terminu
przewidzianego w wytycznych na zawarcie pre-umowy.
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37) Do podpisania umowy o dofinansowanie nie dochodzi w sytuacji, gdy:

1) nastgpito wyczerpanie sie $rodkébw w danym priorytecie/dziataniu programu
operacyjnego,

2) nastgpita zmiana zapiséw programu operacyjnego konieczna dla prawidtowej realizaciji
programu, ktérej wczesniej nie dalo sie przewidzie¢, wykluczajaca mozliwosé
udzielenia dofinansowania,

3) strony odstgpity od realizacji pre-umowy, w tym na skutek okolicznosci opisanych w
punkcie 43) wytycznych.

38) Pre-umowy zawiera sie z beneficjentami wszystkich projektéw znajdujgcych sie w
obwieszczeniu (o ktérym mowa w art. 28 ust. la i 1b Ustawy) na danej liscie
podstawowej. 1Z podejmuje decyzje o zakresie zawierania pre-uméw z projektami z listy
rezerwowej. Informacje o zawartych pre-umowach IP/IZ zamieszcza na swoich stronach
internetowych®.

39) Dopuszcza sie mozliwos¢ zawarcia jednej pre-umowy obejmujgcej swym zakresem kilka
projektéw bedacych w gestii jednego beneficjenta.

40) Pre-umowa zawiera w szczegoélnosci:

1) podstawowe informacje dotyczace projektu, takie jak m.in. okreslenie zakresu
projektu, informacje o beneficjencie, wartosci finansowej inwestycji i jej lokalizacji,
wymaganej dokumentacji i biezacym stanie jej przygotowania;

2) zobowigzanie beneficjenta do prawidlowego i terminowego przygotowania projektu do
realizacji oraz do przedstawienia w okreslonym terminie wniosku o dofinansowanie
projektu wraz z wymaganymi zalgcznikami do oceny;

3) harmonogram opracowania projektu, stanowigcy wyszczegoblnienie dziatah
koniecznych do pelnego przygotowania dokumentacji projektowej i przedstawienia
wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi zatgcznikami do oceny;

4) informacje dotyczace planowanego badz tez udzielonego wsparcia dla przygotowania
projektu;

5) inne informacje konieczne =z punktu widzenia zapewnienia prawidiowego i
terminowego przygotowania projektu.

Wz6r pre-umowy okresla Zatgcznik nr 2. 1Z dostosowuje wzorzec do specyfiki danego
programu operacyjnego.

41) Wszelkie wartosci finansowe okreslone w pre-umowie oraz na liscie opublikowanej
zgodnie z art. 28 ust. 1a i 1b Ustawy wyraza sie w PLN.

Na potrzeby ewentualnych przeliczen wartosci finansowych wyrazonych w EUR stosuje
sie kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesigca
poprzedzajacego miesigc, w ktérym przedstawiona zostaje indykatywna lista projektéw
indywidualnych, zawiera sie pre-umowe lub nastepuje inne zdarzenie wigzace sie z
koniecznoscig dokonania przeliczenia.

42) Pre-umowa stanowi punkt odniesienia dla pdzniejszej oceny postepow w przygotowaniu
projektu dokonywanej przez IZ/IP. Zawarty w pre-umowie harmonogram stanowi
podstawe do oceny terminowos$ci postepoéw w przygotowaniu projektu przez beneficjenta
oraz podejmowania dziatan przewidzianych w przypadku op6znien.

® 7 zastrzezeniem zawartym w poprzednim przypisie.
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43) IZ ma prawo odstgpi¢ od realizacji pre-umowy (lub zgdac odstgpienia od IP I lub Il stopnia,
w zaleznosci od tego, ktora z instytucji jest strong umowy) i zawarcia z beneficjentem
umowy o dofinansowanie realizacji projektu z wkasnej inicjatywy lub na wniosek instytucji
posredniczacej (I lub Il stopnia). 1Z moze zasiegna¢ w tej kwestii opinii Komitetu
Koordynacyjnego NSRO. Odstgpienie od realizacji pre-umowy moze nastgpi¢ w sytuacji
gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

beneficjent wycofat sie z realizacji projektu;

nastgpito opdznienie w przygotowaniu projektu w stosunku do ustalonego
harmonogramu wieksze niz 3 miesiace i skutkujgce opdznieniem terminu zakonczenia
realizacji pre-umowy.

Wystgpienie takiego opOznienia wskazuje ze wystgpity powazne problemy w
przygotowaniu projektu oraz ze opdznienie moze narasta¢ w dalszych fazach prac
nad przygotowaniem projektu, a tym samym zagraza¢ absorpcji srodkéw w ramach
programu operacyjnego.

W przypadku zaistnienia powyzszego opOznienia 1Z dokonuje oceny jakosciowej
przyczyn i potencjalnych dalszych skutkbw opdznienia, a nastepnie moze:

a) warunkowo przedtuzy¢ wykonywanie umowy, i/lub

b) udzieli¢ dodatkowego wsparcia dla dziatan przygotowawczych, nie
przewidzianego poczatkowo, ktérego celem jest doprowadzenie przygotowania
projektu do zalozonego oryginalnie celu, albo

c) wykresli¢ projekt zlisty, a co za tym idzie wstrzymac udzielane wsparcia
w przygotowaniu projektu. 1Z odstepuje od umowy z beneficjentem na skutek
niedotrzymania przez beneficjenta zobowigzania zawartego w pre-umowie.

beneficjent ukryt w trakcie tworzenia indykatywnej listy projektow indywidualnych
informacje mogace miec istotny wptyw na mozliwos¢ itermin realizacji projektu lub
podat nieprawdziwe informacje o takim charakterze;

w toku przygotowania projektu zaistniaty obiektywne okolicznosci uniemozliwiajace
przygotowanie lub realizacje projektu;

projekt przestat spetnia¢ kryteria, ktére decydowaly o umieszczeniu projektu na
indykatywnej liscie projektow indywidualnych, wskazane w pkt 26 wytycznych,

beneficjent dokonat zmiany w zakresie przygotowywanego projektu w stosunku do
tego, ktéry byt podstawag umieszczenia projektu na indykatywnej liscie projektéw
indywidualnych, bez uzyskania pisemnej akceptacji IP | lub Il stopnia/lZ oraz zmiany
zapiséw pre-umowy.

Zmiany zakresu projektu, o ktérej mowa powyzej, mozna dokona¢ na podstawie
pisemnego zgloszenia przez beneficjenta do IP/IZ koniecznosci dokonania zmiany w
zakresie przygotowywanego projektu wraz z uzasadnieniem. Dokonanie zmiany
wymaga pisemnej akceptacji IP/IZ oraz odnosnej zmiany pre-umowy.

beneficjent przekazat w terminie diluzszym niz 30 dni kalendarzowych, po uptywie
miesiecznego okresu, informacje o postepach w przygotowaniu projektu do realizaciji,
o ktérym mowa w punkcie 97 wytycznych.

44) Informacja dotyczaca usuniecia projektu z listy jest przekazywana przez IZ beneficjentowi
oraz Komitetowi Koordynacyjnemu NSRO.

45) Srodki zarezerwowane na realizacje projektu, ktory zostanie usuniety z listy, 1Z:

1)

po ewentualnym zasiegnieciu opinii Komitetu Koordynacyjnego NSRO, przeznacza
na realizacje projektu rezerwowego, jezeli takowy zostal przewidziany na
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2)

3)

4)

indykatywnej liscie projektéw indywidualnych dla danego programu operacyjnego,
lub

przeznacza na zwiekszenie puli srodkéw dostepnych dla projektéw wytanianych w
innym niz indywidualny trybie okreslonym w art. 28 Ustawy (w tym w szczegolnosci
w procedurze konkursowej) w ramach danego priorytetu/dziatania programu
operacyjnego, lub

przeznacza na dodatkowe zasilenie projektoéw, ktére na podstawie analiz I1Z zostaly
niedoszacowane, lub

jezeli w danym obszarze brak jest odpowiednio przygotowanych projektow,
przeznacza na inne priorytety/dziatania w ramach danego programu operacyjnego.
Przesuniecie srodkéw pomiedzy osiami priorytetowymi nastepuje na wniosek I1Z, lecz
Z uwagi na fakt, iz wymagana jest zmiana programu operacyjnego, konieczna jest
zgoda Komisji Europejskiej.

46) Projekty umieszczone na liscie projektow indywidualnych (liscie podstawowej, jak i
rezerwowej) nie mogg ubiegac sie o wsparcie finansowe w trybie innym niz indywidualny,
na zasadach okreslonych w Ustawie, do momentu ich usuniecia z listy.

47) W przypadku usuniecia projektu indywidualnego z listy nastepuje przesuniecie srodkéw na
projekty niedoszacowane nowe lub na projekty konkursowe.

48) Projekty znajdujace sie na liscie na miejscach rezerwowych mogg otrzymac wsparcie w
ramach pre-umowy tak jak projekty podstawowe. O zakresie przyznanego wsparcia
decyduje IZ lub IP (I lub Il stopnia).

49) Udzielenie dofinansowania dla realizacji projektu rezerwowego poprzez podpisanie
umowy o dofinansowanie z beneficjentem (umowy whasciwej) mozliwe jest w przypadku
jednoczesnego:

uwolnienia srodkow dziatania/priorytetu wskutek:
1) usuniecia z listy projektu podstawowego,
2) braku gotowosci projektow podstawowych do realizaciji,

3) zaistnienia oszczednosci w realizowanych projektach (pre-umowach i umowach o

dofinansowanie),

4) zwiekszenia alokacji na dane dziatanie/priorytet,
5) podjecia przez IZ decyzji o nadkontraktacji w dziataniu/priorytecie,
petnego zrealizowania przez beneficjenta postanowieh pre-umowy,

uzyskania przez projekt pozytywnej oceny w zakresie spetnienia kryteriéw ustalonych
przez komitet monitorujacy zgodnie z punktem 53 wytycznych.

50) Lista projektéw rezerwowych zostaje poddana priorytetyzacji wedtug stopnia wypetniania
kryteriow strategicznych okreslonych w pkt 26. W przypadku skreslenia projektu z listy
podstawowej lub wygenerowania wolnej alokacji, na liste podstawowa przesuniety zostaje
projekt rezerwowy w najwiekszym stopniu wypetniajacy kryteria strategiczne okreslone w
pkt 26, znajdujacy sie na poczatku listy rezerwowej.

51) W przypadku gdy wartos¢ wnioskowanego dofinansowania pierwszego projektu
rezerwowego przekracza alokacje powstatg w wyniku uwolnienia $srodkow w sposob
opisany w punkcie 49 podpunkt | wytycznych, beneficjent wyraza pisemnie zgode na
realizacje projektu przy obnizonym dofinansowaniu. W przypadku powstania wolnej kwoty
w pierwszej kolejnosci jest ona przekazywana dla tego projektu do peinej wysokosci
wnioskowanego dofinansowania o0 czym pisemnie informuje sie beneficjenta.
W przypadku braku zgody beneficjenta na obnizenie dofinansowania procedura ta
stosowana jest dla kolejnego projektu rezerwowego.
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52) IZ lub inna instytucja, ktérej delegowano zadanie w zakresie zawierania umow, podpisuje
umowe o dofinansowanie projektu rezerwowego po uzyskaniu zgody IZ. 1Z moze w tej
kwestii zasiegng¢ opinii Komitetu Koordynacyjnego NSRO.

3.3  Kryteria oceny wnioskow o dofinansowanie

53) Po akceptacji programow operacyjnych przez Komisje Europejska, dla poszczegdlnych
programow zostajg powofane komitety monitorujgce, ktére zgodnie z art. 65 lit. a)
Rozporzadzenia Rady nr 1083/2006, w terminie do 6 miesiecy po akceptacji programu
przez Komisje Europejska zatwierdzajg kryteria wyboru projektow do dofinansowania.
Kryteria te zostajg zaproponowane Komitetom przez 1Z. Zatwierdzone przez komitet
monitorujacy Kryteria oceny projektow sg zbiezne dla projektow wybieranych w trybie
konkursowym oraz projektow indywidualnych. Zaréwno projekty konkursowe, jak i projekty
indywidualne oceniane sg w systemie punktacyjno-rankingowym.

3.4  Dofinansowanie projektéw indywidualnych —

przedto zenie i ocena wniosku, umowa o dofinansowanie

54) 1Z przyjmujg do oceny wnioski o dofinansowanie projektéw indywidualnych w ramach
poszczegodlnych programdw operacyjnych.

55) Projekty indywidualne objete sg systemem zarzgdzania i monitorowania przygotowania
projektow indywidualnych, majacym na celu nadzorowanie prawidtowego i terminowego
przygotowania projektébw do realizacji oraz udzielanie wsparcia dla beneficjentéw
(szczegobtowo opisanego w rozdziale 5 wytycznych).

56) Beneficjent sklada wniosek o dofinansowanie projektu indywidualnego, zawierajgcy
niezbedny zakres informacji oraz wymagane zalgczniki, w terminie okreslonym w pre-
umowie, do 1Z, ktora dba o wkasciwy przebieg procesu.

57) Wz6r wniosku, zakres informacji niezbednych do zawarcia we wniosku o dofinansowanie
oraz wymagane zatgczniki do wniosku okresla 1Z.

58) 1Z moze delegowac prowadzenie przyjmowania i oceny wnioskéw o dofinansowanie innej
instytucji, w szczegoélnosci IP | lub 1l stopnia.

3.4.1 Ocena poprawnosci formalnej

59)1Z lub delegowana przez 1Z instytucja odpowiedzialna za prowadzenie przyjmowania i
oceny wnioskéw dokonuje oceny formalnej wniosku.

60) Ocena formalna przeprowadzana jest zgodnie z trybem stosowania kryteribw wyboru
projektow zatwierdzonych przez KM dla danego PO/RPO. Ocena formalna wniosku o
dofinansowanie jest oceng ,0-1". Niespetienie jednego z warunkow formalnych powoduje
odrzucenie wniosku o dofinansowanie z dalszej procedury, o ile wniosek nie zostanie
uzupetniony o wymagane elementy zgodnie z decyzjq IZ.

61) Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o liste sprawdzajaca, sporzadzong w oparciu
0 kryteria oceny formalnej wnioskow zatwierdzone przez komitet monitorujacy.
Dla kazdego z ocenianych wnioskéw wypetniana jest osobna lista sprawdzajgca wniosek.

62) Beneficjenci, ktérych wnioski o dofinansowanie nie spetniajg wymogdéw formalnych
powiadamiani sg o tym fakcie i majg mozliwos¢ uzupetnienia dokumentacji wniosku.

63) Dokumentacja moze by¢ uzupetniona jedynie o dokumenty, ktére zostaty wadliwie
opracowane, przygotowane (np. omyiki rachunkowe, oczywiste bledy, dokumentacja
potwierdzajgca kwalifikowalnos¢ podmiotu). Instytucja odpowiedzialna za prowadzenie
przyjmowania i oceny wnioskéw dokonuje ponownej oceny, na podstawie ktorej moze,
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uwzgledniajac  dodatkowe informacje, przesung¢ projekt do puli projektow
zaakceptowanych.

64) Szczego6towe warunki dotyczace dopuszczalnych termindw uzupetniania dokumentaciji
I zakresu dopuszczalnych uzupetnien okresla 1Z lub instytucja odpowiedzialna za
prowadzenie przyjmowania i oceny wnioskow.

3.4.2 Rejestracja wnioskow o dofinansowanie

65) Rejestracji wniosku w instytucji zarzadzajgcej lub delegowanej przez IZ instytucji
odpowiedzialnej za prowadzenie przyjmowania i oceny wnioskéw podlegajg projekty,
ktore pomysinie przeszly procedure oceny formalnej. Proces rejestracji oznacza
umieszczenie informacji na temat wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK
07-13) - na potrzeby procesu monitorowania.

3.4.3 Ocena poprawnosci merytorycznej

66) Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu opracowane] przez beneficjenta
dokumentacji w oparciu o kryteria wyboru projektéw zatwierdzone dla danego programu
operacyjnego przez komitet monitorujacy.

67) Ocene merytoryczng przeprowadza 1Z lub delegowana przez 1Z instytucja odpowiedzialna
za prowadzenie przyjmowania i oceny wnioskéw.

68) Ocena merytoryczna przeprowadzana jest zgodnie z trybem stosowania kryteriow wyboru
projektow zatwierdzonych przez KM dla danego PO/RPO, wspdlnym dla wszystkich
trybow wyboru projektéw.

69) Obstuge techniczng procesu oceny merytorycznej prowadzi instytucja zarzadzajgca
lub delegowana przez IZ instytucja odpowiedzialna za prowadzenie przyjmowania i oceny
wnioskow.

70) W procesie oceny merytorycznej mogg bra¢ udziat eksperci wiasciwi dla danej dziedziny.
IZ lub delegowana przez IZ instytucja odpowiedzialna za prowadzenie przyjmowania i
oceny wnioskéw moze powota¢ ekspertow z listy prowadzonej przez Ministra Rozwoju
Regionalnego (0 ktérej mowa w art. 31 Ustawy) lub ekspertbw zwigzanych m. in. z
jednostkami badawczo-rozwojowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o
jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z p6zn. zm.), z
uczelniami wyzszymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z pézn. zm.), stowarzyszeniami, dziatajacymi
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 ze zm.), badZz samorzadami zawodowymi.

71) W przypadku braku odpowiedniej liczby ekspertéw do oceny wnioskéw sposrod grup
ekspertdow wymienionych powyzej, 1Z lub delegowana przez IZ instytucja odpowiedzialna
za prowadzenie przyjmowania i oceny wnioskédw moze powotaé innych ekspertéw pod
warunkiem przeprowadzenia ich otwartego naboru zgodnie z okreslonymi przez siebie i
jawnymi kryteriami. Eksperci powotywani sg z zachowaniem przepisow art. 31 Ustawy.

72)W celu zapewnienia niezaleznosci i obiektywizmu oceny wnioskéw instytucja
odpowiedzialna za prowadzenie przyjmowania i oceny wnioskow powinna dochowac
starannosci, aby dobdr oceniajgcych/ekspertow byt bezstronny. Za kazdym razem
oceniajacy/eksperci przed rozpoczeciem oceny podpisujg deklaracje bezstronnosci.

73) Ostateczng decyzje w sprawie dofinansowania projektu podejmuje 1Z.

74) Dopuszcza sie  mozliwos¢ uzupetnienia lub  poprawy dokumentacji projektu
indywidualnego w przypadku negatywnego rezultatu oceny merytorycznej wniosku o
dofinansowanie na warunkach ustanowionych przez 1Z i za jej zgoda.
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75) Z uwagi na stosowanie trybu okreslonego w art. 28 ust.1 pkt 1 Ustawy, dla projektéw
indywidualnych nie majg zastosowania zapisy art. 30 Ustawy dotyczgace protestow
wnioskodawcy, ktérego projekt nie uzyskat dofinansowania.

3.4.4  Ogloszenie listy projektéw objetych dofinansowaniem

76) 1Z lub delegowana przez IZ instytucja odpowiedzialna za prowadzenie przyjmowania i
oceny wnioskéw oglasza wyniki przeprowadzonego postepowania na stronie internetowej
oraz pisemnie informuje beneficjenta o wynikach rozpatrzenia jego wniosku. Minimalny
zakres informacji umieszczonej na temat projektdw na stronie internetowej obejmuje
nazwe beneficjenta, tytut projektu oraz wartos¢ przyznanego dofinansowania.

3.4.5 Podpisanie umowy o dofinansowanie

77YUmowe o dofinansowanie z beneficjentem zawiera 1Z lub inna instytucja, Kktorej
delegowano zadanie w zakresie zawierania umow.

78) Podpisywanie umow o dofinansowanie nie moze nastgpi¢ przed zatwierdzeniem programu
operacyjnego przez Komisje Europejskg oraz przed datg wejscia w zycie uchwaty Rady
Ministréw w sprawie przyjecia programu operacyjnego w przypadku krajowych programéw
operacyjnych, badz uchwaty Rady Ministrow okreslonej w art. 20 ust. 4 Ustawy w
przypadku RPO.

79) Podpisana umowa o dofinansowanie podlega procedurze rejestracji w IZ lub delegowanej
przez 1Z instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie przyjmowania i oceny wnioskéw na
potrzeby monitorowania.

Rys. 2: Schemat procesu przyjmowania wnioskdw o dofinansowanie, oceny oraz
podpisania umowy o dofinansowanie.

Przyjmowanie wnioskéw o  dofinansowanie
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3.5 Kwalifikowalno $¢é wydatkéw

80) W zakresie dotyczacym kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach projektéw indywidualnych
stosuje sie regulacje dotyczace kwalifikowalnosci wydatkédw w ramach wszystkich
projektow objetych wsparciem z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spdéjnosci.
Szczegbétowe zasady w tym zakresie zawierajg Krajowe wytyczne dotyczgce
kwalifikowania wydatkbw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci
w okresie programowania 2007-2013 wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

81) Kwalifikowalno$¢ podmiotow, ktore mogq starac sie o wsparcie z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spéjnosci okresla bezposrednio program operacyjny. Interpretacje zwigzang,
z definicjg poszczegodlnych kategorii okreslonych w programie operacyjnym wydaje 1Z
programem operacyjnym z poszanowaniem odpowiednich przepisow krajowych i
wspélnotowych.

82) Poczatek okresu kwalifikowalnosci wydatkéw stanowi data otrzymania przez Komisje
Europejska programu operacyjnego lub data 1 stycznia 2007 r., w zaleznosci od tego,
ktéra z tych dat jest wczesniejsza. W przypadku projektéw rozpoczetych przed datg
1 stycznia 2007 r. lub datg otrzymania przez Komisje Europejskg programu operacyjnego,
do kosztéw kwalifikowanych zalicza sie wydatki faktycznie poniesione po tej dacie.
Wydatki poniesione wczesniej nie stanowig wydatku kwalifikowanego.

83) Koniec okresu kwalifikowalnosci wydatkdw na potrzeby rozliczenia z Komisjg Europejskg
stanowi data 31 grudnia 2015 r. Date koncowg kwalifikowalnosci wydatkow dla
beneficjentow okresla IZ programem operacyjnym uwzgledniajac czas potrzebny na
dokonanie zamkniecia pomocy w ramach programu i kohcowe rozliczenie z Komisjg

84)W przypadku dziatan objetych programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisje
Europejska obowigzujg ramy czasowe w nim okreslone. Jezeli w programie pomocowym
nie zostaly okreslone ramy czasowe, okres kwalifikowalnosci wydatkow okresla sie
zgodnie z pkt 82) oraz 83 Wytycznych. W przypadku projektow indywidualnych, wobec
ktorych zastosowanie znajdujg reguly dotyczace regionalnej pomocy inwestycyjnej, okres
kwalifikowalno$ci wydatkdw rozpoczyna sie nie wczesniej niz w momencie otrzymania
przez Beneficjenta potwierdzenia spetnienia kryteriow okreslonych w programie
pomocowym.

85) Okres kwalifikowalnosci wydatkéw okreslony jest w umowie o dofinansowanie i jest
zgodny z warunkami okreslonymi w pkt 82 i 83.
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4. SYSTEM ZARZADZANIA I MONITOROWANIA PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH NA ETAPIE ICH PRZYGOTOWANIA DO REALI ZACJI

4.1  Warunki ogélne

86) System zarzadzania i monitorowania przygotowania projektéw indywidualnych opiera sie
na wspoldziatlaniu instytucji uczestniczacych w systemie wdrazania programu
operacyjnego w sprawowaniu koordynacji i nadzoru nad przygotowaniem do realizacji
projektow indywidualnych, monitorowaniu postepéw w procesie przygotowawczym,
podejmowaniu dziatah zaradczych w przypadku wystepowania ryzyka dla przygotowania
projektu oraz udzielaniu wsparcia doradczego dla beneficjentow.

87) Gtbwnymi celami systemu zarzgdzania i monitorowania procesu przygotowania projektow
indywidualnych sa:

1) zapewnienie koordynacji pomiedzy politykami rzadu i samorzadéw w zakresie
planowanych inwestycji,

2) sprawne i efektywne zarzadzanie procesem przygotowania projektow indywidualnych,

3) szybkie wygenerowanie/wytonienie projektéw, ktdre mogg by¢ wdrozone w pierwszej
kolejnosci,
4) zapewnienie prawidtowego i terminowego przygotowania wszystkich projektow
indywidualnych,
5) zapobieganie i eliminowanie zagrozen powstajgcych na etapie przygotowania
projektow indywidualnych.
88) Monitorowanie postepu prac nad przygotowaniem projektu do realizacji nastepuje w

oparciu o informacje uzyskiwane przez instytucje zaangazowanie w proces zarzadzania i
monitorowania od beneficjentow, w szczegdlnosci w ramach pre-umowy.

Zalozenia procesu przekazywania informacji o stanie przygotowania poszczegdélnych
projektow indywidualnych pomiedzy beneficjentem oraz poszczegdlnymi instytucjami wraz
ze wzorami stosownych dokumentow dla krajowych programdw operacyjnych przedstawia
minister wiasciwy ds. rozwoju regionalnego.

4.2 Instytucje zaanga zowanie w proces zarz gdzania i monitorowania

przygotowania projektow indywidualnych

4.2.1 Komitet Koordynacyjny NSRO

89)Do zadan Komitetu Koordynacyjnego NSRO (KK NSRO) w ramach koordynacji
i monitorowania przygotowania projektéw indywidualnych nalezy w szczegdlnosci:

1) monitorowanie komplementarnosci polityki inwestycyjnej realizowanej na poziomie
centralnym i regionalnym oraz koordynacja projektéw pomiedzy poszczegOinymi
programami, tak aby na poszczegélnych listach nie figurowaly te same
przedsiewziecia, a umieszczone na listach inwestycje byly komplementarne,

2) opiniowanie na wniosek 1Z usuwania projektéw indywidualnych i uzupetiania list
projektami rezerwowymi.

4.2.2 Komitety monitorujgce

90) Do zadan komitetu monitorujgcego powotanego w ramach systemu wdrazania danego
programu operacyjnego nalezy w szczegoélnosci okreslenie (zatwierdzenie) kryteriéw
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oceny, ktérej poddane sa projekty indywidualne w momencie ubiegania sie o
dofinansowanie.

91) Zgodnie z art. 65 lit. a Rozporzadzenia komitet monitorujgcy zatwierdza te Kkryteria
wterminie 6 miesiecy od zatwierdzenia programu operacyjnego przez Komisje
Europejska. Propozycje kryteriow oceny projektow indywidualnych przedstawia komitetowi
monitorujacemu |Z.

92) Sktad, zadania i tryb pracy komitetbw monitorujacych zostaty opisane w Wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczgcych komitetéw monitorujgcych.

4.2.3 Instytucje zarzgdzajqce i posredniczgce

93)1Z w ramach koordynacji i monitorowania przygotowania projektéw indywidualnych w
szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

przedstawiajg komitetom monitorujgcym propozycije kryteriéw oceny projektéw,
zawierajq z beneficjentem pre-umowe,

monitorujg na biezaco stan przygotowania projektéw indywidualnych, a takze
analizujg ryzyka zwigzane z procesem przygotowania projektow, w tym w
szczegolnosci:

a. weryfikujg informacje przedstawiane przez beneficjenta,
b. dokonujg monitorowania przygotowania projektu na miejscu.

gromadzg informacje konieczne do zaktualizowania informacji o catkowitej alokacji
budzetu programu operacyjnego niezbednej do realizacji projektéw indywidualnych,

zapewniajg pomoc przy rozwijaniu i przygotowywaniu realizacji projektéw
znajdujacych sie w chwili obecnej w fazie koncepcyijnej,

wspierajg beneficjentow w dazeniu do peilnego przygotowania projektow
do realizacji, w razie koniecznosci moga zdecydowac o udzieleniu beneficjentowi
wsparcia w przygotowaniu brakujgcych elementéw dokumentacji przygotowawczej
projektu,

zarzadzajg wsparciem technicznym udzielanym poszczeg6inym beneficjentom
w ramach priorytetu(6w) pomocy technicznej programu operacyjnego celem
wsparcia przygotowania dokumentacji projektowej,

dokonujg usuniecia projektu z listy w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych
w wytycznych,

w przypadku krajowych programéw operacyjnych przygotowujg comiesieczne
raporty z monitorowania stanu przygotowania projektéw indywidualnych do realizacji,
ktore nastepnie przekazujg IK NSRO,

w przypadku regionalnych programow operacyjnych przygotowujg comiesieczne
raporty z monitorowania stanu przygotowania projektéw indywidualnych do realizacji,
ktére nastepnie przekazujg IK RPO, ktora przekazuje zbiorczy raport do IK NSRO,

IK NSRO przedstawia co 6 miesiecy informacje Komitetowi Koordynacyjnemu NSRO
w ramach informacji o stanie realizacjii NSRO 2007-2013, dotyczacg stanu
przygotowania projektow indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach
krajowych, jak i regionalnych programow operacyjnych.

10) zawierajg z beneficjentem umowe o dofinansowanie (umowe wiasciwa).

94) I1Z moze delegowaé czesé¢ zadahn bedacych w jej kompetencji IP (I lub Il stopnia) lub
podmiotowi zewnetrznemu (wytonionemu w drodze przetargu, sfinansowanego w ramach
srodkdéw pomocy technicznej i przeprowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamoéwien
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publicznych). Podmiotowi zewnetrznemu moga by¢ w szczegoélnosci przekazywane
zadania zwigzane z monitorowaniem i doradztwem w zakresie przygotowania projektow
indywidualnych.

95) IP | stopnia na podstawie delegacji uprawnien przez IZ uczestniczg w szczegoélnosci w
procesie monitorowania przygotowania projektow kluczowych do realizacji. IP | stopnia
mogg by¢ w szczegdlnosci odpowiedzialne za zadania okreslone w punkcie 93) 2-6, jak
rowniez w pkt 10). Ponadto IP | stopnia dostarczajg 1Z informacji do raportéw zbiorczych z
monitorowania przygotowania projektéw indywidualnych do realizaciji.

96) IZ moze powierzy¢ IP, a ta w dalszej kolejnosci IP Il stopnia w drodze porozumienia w
szczegolnosci zadania okreslone w punkcie 93) pkt 2), 3), 7), 8), 10) niniejszych
wytycznych, jak réwniez zadania zwigzane z przyjmowaniem i oceng wnioskéw o
dofinansowanie.

4.2.4 Beneficjent

97) Beneficjent odpowiada za prawidlowe i terminowe przygotowanie projektu do realizaciji
oraz za jego pOzniejsze wdrozenie, do czego zobowigzuje sie w pre-umowie. Majgc
powyzsze na wzgledzie, systematycznie, nie rzadziej niz raz w miesigcu, informuje on
IZ/IP lub podmiot zewnetrzny dziatajacy na wniosek IZ/IP o postepach w przygotowaniu
projektu do realizaciji.
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Rys. 4: Schemat procesu zarzadzania i

monitorowania

indywidualnych.

przygotowania projektéw
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wdrozenie,

przekazuje
systematycznie, nie
rzadziej niz 1 raz w
miesiacu, informacje dot.
stanu przygotowania
projektu do realizacji.
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kryteriw oceny projektéw,

zawierajg pre-umowe z beneficjentem,

monitorujg na biezaco stan przygotowania projektéw
indywidualnych, a takze analizujg ryzyka zwigzane z
procesem przygotowania projektéw, w tym w szczegélnosci:
- weryfikujg informacje przedstawione przez beneficjenta

- dokonujg monitorowania przygotowania projektu na miejscu

gromadzg informacje konieczne do zaktualizowania informaciji
o catkowitej alokacji budzetu programu operacyjnego
niezbednej do realizacji projektéw indywidualnych

Zapewniajg pomoc przy rozwijaniu i przygotowywaniu
realizacji projektéw znajdujacych sie w chwili obecnej w fazie
koncepcyjnej,

wspierajg beneficjentéw w dazeniu do petnego przygotowania
projektéw do realizacji, w razie koniecznosci moga
zdecydowac o udzieleniu beneficjentowi dodatkowego
wsparcia w ramach posiadanych uprawnien i mozliwosci,

zarzadzajg wsparciem technicznym udzielanym
poszczegdblnym beneficjentom w ramach priorytetu(éw)
pomocy technicznej programu operacyjnego celem wsparcia
przygotowania dokumentacji projektowej,

dokonujg usunigcia projektu z listy w przypadku wystapienia
okolicznosci opisanych w wytycznych,

przygotowujg comiesieczne raporty z monitorowania
przygotowania projektéw indywidualnych do realizacji, ktére
nastepnie 1Z przekazujg IK NSRO, ktéra przedstawia co 6
miesiecy informacje zbiorczg KK NSRO, a w przypadku RPO
przygotowujg raporty zbiorcze, ktére 1Z przekazuja z
czestotliwoscig nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy do IK RPO,
ktéra raportuje KK NSRO

zawierajg z beneficjentem umowe o dofinansowanie
(umowe whasciwa).

moga korzysta¢ w wykonywaniu swoich zadan ze wsparcia
podmiotéw zewnetrznych

na podstawie informacji z
raportéw |Z koordynuje
przygotowanie projektéw w
ramach wszystkich programow
operacyjnych

monitoruje komplementarnos¢
polityki inwestycyjnej
realizowanej na poziomie
centralnym i regionalnym,

opiniuje na wniosek 1Z
usunigcie projektow z listy i
uzupetnienie ich projektami
rezerwowymi.
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5. WSPARCIE BENEFICJENTOW W PROCESIE PRZYGOTOWANIA
PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH

5.1  Warunki ogélne

98) W ramach systemu zarzadzania i monitorowania przygotowania projektow indywidualnych
zapewnia sie wsparcie beneficjentéw w procesie przygotowania projektéw do realizaciji.

99) Wsparcie beneficjentdw w procesie przygotowania projektow ma na celu zapewnienie, ze
projekty dysponujg w zalozonym czasie prawidlowo przygotowang, odpowiednig
dokumentacja, zgodng z kryteriami zatwierdzonymi dla danego PO przez komitet
monitorujacy, a takze ze wypetnione sg wymogi formalno-prawne i techniczne konieczne
do prawidtowego wdrozenia projektéw, oraz ze przygotowywane projekty beda prowadzity
do osiggniecia przewidywanych efektéw strategicznych.

100) Wsparcie beneficjentdw moze nastgpi¢ w formie:

1) ustug doradczych finansowanych ze srodkéw pomocy technicznej (nazywane dalej
Lwsparciem technicznym”),

2) zaliczki lub refundacji kosztébw materialnego przygotowania dokumentacji
projektowej, stanowigcych wydatki kwalifikowane zwigzane z realizacjg projektu.

101) Wsparcie techniczne dla beneficjentéw moze nastgpi¢ w ramach:

1) PO Pomocy Technicznej— w formie pomocy doradczej swiadczonej na rzecz 1Z lub IP
(I'i Il stopnia) przez wykonawce(-6w) zewnetrznego(-ych) wytonionego(-ych) w drodze
przetargu na realizacje project pipeline wspoéifinansowanego ze srodkow PO PT.
Dzialania doradcy zewnetrznego moga obejmowac:

a) monitorowanie procesu przygotowania projektu do realizaciji,

b) wskazywanie koniecznych do podjecia przez beneficjenta dziatan
prowadzacych do prawidlowego i terminowego przygotowania wniosku
o dofinansowanie wraz z wymagang dokumentacjg projektowa,

c) weryfikacje prawidtowosci przygotowywanej przez beneficjenta dokumentaciji
pod katem zgodnosci z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej,

d) doradztwo dotyczace dokumentacji projektowej, nie obejmujgce materialnego
przygotowania dokumentacji,

e) wsparcie doradcze w kwestiach zwigzanych z wyborem miejsca realizacji
inwestycji oraz prowadzenia konsultacji spotecznych, celem zapewnienia
efektywnego dialogu spotecznego,

f) innych obszaréw wskazanych w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a
MRR.

2) Komponentéw pomocy technicznej w ramach krajowych i regionalnych programéw
operacyjnych, w zakresie mozliwym w ramach poszczeg6lnych programéw
operacyjnych, na mocy decyzji poszczegolinych IZ.

3) Pomocy doradczej w ramach Inicjatywy JASPERS.

102) Koszty materialnego przygotowania dokumentacji projektowej stanowig wydatki
kwalifikowane zwigzane z realizacjg projektu do wysokosci 8% wartosci catkowitej
projektu. Finansowanie kosztow materialnego przygotowania dokumentacji projektowej

pochodzi woéwczas ze sSrodkOow poszczegdlnych priorytetow/dziatan programéw
operacyjnych.
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5.2 Pomoc doradcza w ramach project pipeline  wspoffinansowanego ze
srodkéw PO PT

103) Uruchomienie srodkoéw PO PT w formule project pipeline stuzy zwiekszeniu zdolnosSci
IZ do zapewnienia monitorowania oraz doradztwa dla przygotowania projektow
indywidualnych oraz wsparciu beneficjenta przy prawidtowym i terminowym przygotowaniu
projektu indywidualnego, nie obejmujgcego materialnego przygotowania dokumentacji
projektowej.

104) Uruchomienie project pipeline nastepuje poprzez wylonienie w drodze przetargu
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), podmiotu zewnetrznego lub
podmiotdw zewnetrznych (zwanych dalej ,wykonawcami”), $wiadczacych ustugi
w zakresie okreslonym w punkcie 100 podpunkt 1) niniejszych wytycznych. Zadania
wykonawcOw  zostaja szczegdtowo okreslone w  dokumentacji przetargowej,
przygotowywanej przez 1Z PO PT we wspébipracy z poszczegélnymi 1Z i IK RPO,
jak réwniez w umowie, ktora zostanie zawarta przez MRR z poszczegdblnymi
wykonawcami.

105) Beneficjent zostaje objety monitoringiem przygotowania projektu i od momentu
podpisania pre-umowy korzysta ze wsparcia doradcéw zewnetrznych w ramach project
pipeline wspotfinansowanego ze srodkow PO PT.

106) 1Z okresla obowigzki IP/IP Il oraz beneficjentow w zakresie korzystania ze wsparcia w
ramach project pipeline PO PT, w tym w szczegdlnosci zakres, tryb, forme udzielangj
pomocy.

5.3  Wsparcie w ramach komponentow pomocy techniczne |

poszczegolnych PO

107) Beneficjent wnioskuje o udzielenie wsparcia w ramach komponentéw pomocy
technicznej krajowych i regionalnych programow operacyjnych do IZ lub instytuciji, ktérej 1Z
deleguje odnosne kompetencje. Podstawg do ubiegania sie o wsparcie sg zapisy pre-
umowy, w ktorej okresla sie zakres wsparcia technicznego ustalony pomiedzy stronami
umowy.

Rys. 6: Schemat demarkacji pomocy technicznej pomiedzy PO PT i komponentami
pomocy technicznej w ramach poszczegolnych programéw operacyjnych

Komponenty pomocy technicznej

PO Pomoc Techniczna W ramach PO

project pipeline . pomoc dla beneficjentéw w zakresie okreslonym w

. . . . o0szczeg6lnych programach operacyjnych, na moc

— zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania gecyzji p%szgzeggln)gch 1Z P yIny Y
systemu zarzadzania i monitorowania przygotowania

projektow indywidualnych

5.4  Wsparcie w ramach Inicjatywy JASPERS

108) Wsparcie w ramach Inicjatywy JASPERS udzielane jest indywidualnym projektom
kluczowym o charakterze infrastrukturalnym, ktére zostang zgtoszone do IZ z wnioskiem o
umieszczenie w corocznym planie dziatan Inicjatywy JASPERS. Udzielenie wsparcia
JASPERS dla danego projektu warunkowane jest znalezieniem sie projektu w ostatecznie
zaakceptowanym dla danego roku planie dziatan JASPERS. W toku negocjacji planu
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dziatan z przedstawicielami JASPERS ustalona zostaje skala i zasieg pomocy doradcze;j
dla danego projektu.

109) Beneficjent wnioskuje o uzyskanie pomocy doradczej w ramach Inicjatywy JASPERS
do 1Z danym programem operacyjnym, za posrednictwem instytucji, ktérym IZ przekazat
kompetencje w tym zakresie. IZ wnioskuje o umieszczenie projektu w corocznym planie
dziatan JASPERS do Departamentu Koordynacji Programéw Infrastrukturalnych MRR —
instytucji zarzadzajacej dla Inicjatywy JASPERS.

5.5  Przygotowanie dokumentacji jako koszt kwalifiko wany projektu

110) Materialne przygotowanie dokumentacji projektowej stanowi koszt kwalifikowany w
ramach projektu wspoffinansowanego z funduszy strukturalnych i Funduszu Spdéjnosci do
wysokosci 8% wartosci catkowitej projektu.

111) W przypadku projektéw indywidualnych mozliwe jest udzielenie zaliczki na poczet
kosztow kwalifikowanych projektu zwigzanych z materialnym przygotowaniem wymaganej
dokumentacji. Projekty indywidualne moga roéwniez korzysta¢ ze standardowej procedury
refundacji kosztow przygotowania dokumentacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

112) Instytucja odpowiedzialna za podpisanie pre-umowy podejmuje decyzje dotyczace
ewentualnego wyboru wariantu udzielenia wsparcia w formie zaliczek lub refundacji oraz
ustanawia szczegOtowe procedury z tym zwigzane. W szczegoélnosci w przypadku
wariantu zaliczkowego 1Z/IP ustanawia specjalne zapisy w pre-umowie regulujgce zrédta i
zakres wsparcia.

Rys. 7: Schemat mozliwosci uzyskania wsparcia w przygotowaniu projektow przez
beneficjentow.

Beneficjent — mozliwo $ci uzyskania wsparcia:

Wsparcie ze strony wykonawcy project pipeline w ramach projektu
wspotfinansowanego ze  $rodkéw PO PT :

. nadzér nad procesem przygotowania projektu do realizacji,

. wskazywanie koniecznych do podjecia przez beneficjenta dziatan prowadzacych do
prawidtowego i terminowego przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z konieczng,
dokumentacja,

. weryfikacja prawidtowosci przygotowywanej dokumentacji pod katem zgodnosci z kryteriami
naboru wnioskéw oraz oceny formalnej i merytorycznej,

. bezposrednie doradztwo w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji IZ albo IK RPO,

. wsparcie doradcze w kwestiach zwigzanych z wyborem miejsca realizacji inwestycji oraz
prowadzenia konsultacji spotecznych, celem zapewnienia efektywnego dialogu spotecznego,

. inne obszary wskazane w umowie zawartej pomigedzy wykonawcg a IZ PO PT.

Wsparcie finansowane z komponentow pomocy technicznej  w ramach
krajowych i regionalnych programéw operacyjnych, w zakresie okreslonym
w poszczegolnych programach operacyjnych, na mocy decyzji poszczegoéinych 1Z

Pomoc doradcza JASPERS

Kwalifikowalno $€ kosztéw przygotowania dokumentacji
w ramach wydatkéw zwigzanych z realizacjg projektu (do 8%), finansowana
w ramach poszczegoélnych priorytetéw/dziatan programéw operacyjnych
: Zaliczka Refundacja po podpisaniu umowy
| (ewentualna decyzja 1Z, o dofinansowanie
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6. MONITOROWANIE REALIZACJI PROJEKTOW INDYWIDUALNYC H

113) Realizacja projektow indywidualnych podlega monitorowaniu przez IZ lub IP (I i Il
stopnia).

114) Monitorowanie realizacji prowadzone jest na podstawie informacji uzyskiwanych
od beneficjentdw w ramach systemu sprawozdawczosci projektéw wspoffinansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci, zgodnych z Wytycznymi Ministra

Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczosci zatwierdzonymi przez Ministra
Rozwoju Regionalnego.

115) Instytucje Zarzadzajgce/Posredniczace (I lub |1l stopnia) w ramach procesu
monitorowania biezacego stanu przygotowania projektow indywidualnych dokonujg
réwniez monitorowania przygotowania projektu na miejscu.
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SLtOWNICZEK

Beneficjent

Podmiot okreslony w art. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na
potrzeby niniejszych wytycznych beneficjentem okreslane sg
podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizacje
projektow indywidualnych.

Indykatywna lista projektow Zestawienie projektéw indywidualnych, w tym

indywidualnych projektow duzych, wylonionych w trybie art. 28 ust. 1 pkt 1
Ustawy, ktore sg przewidywane do realizacji w ramach
danego programu operacyjnego.

Instytucje Instytucja zarzadzajaca, instytucja posredniczaca
I lub Il stopnia w rozumieniu odpowiednio art. 5 pkt 2 - 4
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

JASPERS ang. Joint Assistance to Support Projects in European

Regions — inicjatywa wsparcia doradczego dla projektow
infrastrukturalnych w regionach europejskich, realizowana
przez Komisje Europejska, przy pomocy Europejskiego
Banku Inwestycyjnego i wspoétudziale Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju.

Projekty mniejsze

Projekty o wartosci ponizej 25 min euro w przypadku sektora
ochrony srodowiska oraz ponizej 50 min euro w pozostatych
sektorach gospodarki, ktorych lista nie jest obowigzkowg
czescig programu operacyjnego i nie sg negocjowane z
Komisja Europejska. Lista tych projektow powstaje
wylgcznie dla celéw krajowych.

Projekty du ze

Zgodnie z zapisami art. 39 Rozporzgdzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy
0g0lne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Spotecznego (EFS) oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999 projektem duzym
nazywana jest operacja skladajgca sie z szeregu robot,
dziatan lub ustug, ktérej celem samym w sobie jest
ukohczenie niepodzielnego zadania 0 sprecyzowanym
charakterze gospodarczym lub technicznym, ktéra posiada
jasno okreslone cele i ktérej catkowity koszt przekracza
kwote 25 miIn euro w przypadku srodowiska naturalnego
oraz 50 min euro w przypadku innych dziedzin. Indykatywna
lista projektow duzych, w mysl zapiséw art. 37
Rozporzadzenia, jest obowigzkowg czescig programu
operacyjnego przekazywanego do zatwierdzenia Komisji
Europejskie;j.

Projekty indywidualne

Projekty okreslone w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Projekty podstawowe

Przedsiewziecia inwestycyjne przewidziane do realizacji
w ramach programu operacyjnego, na podstawie umowy o
dofinansowanie, zawieranej pomiedzy beneficjentem a
instytucjg zarzadzajacg Iub posredniczgcg, wylonione
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do dofinansowania w trybie okreslonym w art. 28 ust. 1
Ustawy, przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejnosci
dzieki rezerwacji srodkow na ich pokrycie w ramach alokacji
programu operacyjnego.

Projekty rezerwowe

Projekty indywidualne, w tym duze, ktére moga zostaé
zrealizowane poprzez wiaczenie na liste projektéw
podstawowych w momencie usuniecia z listy innego projektu
podstawowego, zgodnie =z zasadami okreSlonymi w
niniejszych wytycznych. Decyzje o0 wystepowaniu listy
projektéw rezerwowych podejmuje instytucja zarzadzajgca
programem operacyjnym.

Pre-umowa
(umowa na przygotowanie
projektu do realizacji)

Po przyjeciu przez instytucje zarzadzajgcq ostatecznej listy
projektéw  indywidualnych  dla danego  programu
operacyjnego instytucje posredniczace lub instytucje
zarzadzajgce podpisuja z beneficjentami w terminie 6
miesiecy umowe wstepng (zwang dalej pre-umowg),
stanowigcg zobowigzanie beneficjenta do prawidiowego
i terminowego przygotowania projektu indywidualnego do
realizacji.

Rozporz gqdzenie

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS) oraz Funduszu
Spajnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999

System zarz gdzania
i monitorowania projektéw
indywidualnych

Proces polegajacy na wspotdziataniu instytucji
uczestniczacych ~w  systemie wdrazania  programu
operacyjnego w sprawowaniu koordynacji i nadzoru nad
przygotowaniem do realizacji projektow indywidualnych,
monitorowaniu postepéw w procesie przygotowawczym,
podejmowaniu  dzialah  zaradczych w  przypadku
wystepowania ryzyka dla przygotowania projektu oraz
udzielaniu wsparcia doradczego finansowanego ze $rodkéw
pomocy technicznej w uzasadnionych przypadkach. System
zarzadzania i monitorowania ma na celu doprowadzenie
do powstania projektéw, ktérych wysoka jakosc¢ i terminowe
przygotowanie do realizacji, w wysokim stopniu zwiekszy
mozliwos¢ osiggniecia celdow strategicznych  Strategii
Rozwoju Kraju, NSRO oraz programdw operacyjnych

Umowa o dofinansowanie
(umowa wia $ciwa)

Umowa, o ktorej jest mowa w art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.

Umowa wst epna
(pre-umowa)

Zob. pre-umowa (umowa wstepna)

Ustawa

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z pdzn. zm.).
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LISTA SKROTOW

EFRR
EFS

IK NSRO
IK RPO

— Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

— Europejski Fundusz Spoteczny

— Instytucja Koordynujgca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
— Instytucja Koordynujgca Regionalne Programy Operacyjne
— Instytucja posredniczaca

— Instytucja zarzadzajaca

— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

— Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

— program operacyjny

— Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

— Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

— Program Operacyjny Kapitat Ludzki

— Program Operacyjny Pomoc Techniczna

— Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej

— regionalny program operacyjny

— Strategia Rozwoju Kraju

— Wspodlnota Europejska
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Zatacznik 1. Format  indykatywnej  listy  projektéw  indyw idualnych
przedstawianej do akceptacji 1Z
Orientacyjny
koszt catkowity
projektu Przewidywany - .
(w tym okres realizacji Miejsce Instytucja Uzasadnienie
Lp. | Nazwa projektu maksymalny projektu realizacji odpowiedziaina realizacji
. poziom (od roku - projektu za realizacjg projektu
dofinansowania do roku)’ (wojewodztwo) projektu
z UE)
(mIn PLN)
(na podstawie

siedmiu  kryteriéw
wyboru projektow
kluczowych

zawartych w pkt.

26) wytycznych)

" Termin rozpoczecia realizacji projektu wigzaé¢ nalezy z rzeczowym rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia, nastepujgcym po uprzednim przygotowaniu wlasciwych dokumentéw i uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych.
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Zatacznik 2. Wzor pre-umowy w zakresie przygotowania p
realizaciji.

rojektu do
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